DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA
DIREZIONE ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
U.O. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167
SECONDO PIANO DELLE ZONE

P. di Z. B50 - MONTESTALLONARA 1° STRALCIO

P.di Z. B50 - MONTESTALLONARA
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REALIZZAZIONE DI OO.UU. PRIMARIE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI

(LEGGI N° 47/85 E 724/94)

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO

PROPONENTE: ENTE DI COORDINAMENTO: UFFICIO RICEVENTE:
CONSORZIO MONTESTALLONARA | I1.SV.E.UR. S.p.a.

PROGETTAZIONE: RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: EMISSIONE:
PROGETTO URBANO s.r.l. Ing. Francesco Chioccini SETTEMBRE 2010

e-mail: progettourbano@gmail.com

MESE 1 MESE 2
PARZIALE DUURATA
SETTIMANE MES!

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE 6 [ |
FOGNATURA PRINCIPALE BIANCA E MANUFATTI DI VALLE

RETE FOGNARIA BIANCA A GRAVITA 16
FOGNATURA PRINCIPALE NERA E RIMOZIONE DELLA PREMENTE DISMESSA

FOGNA NERA A GRAVITA 16

FOGNA NERA IN PRESSIONE-PREMENTE N° 1 8

FOGNA NERA IN PRESSIONE-PREMENTE N° 3 6

RIMOZIONE DELLA PREMENTE DISMESSA 4
DRENAGGI 10
MANUFATTI VASCA DI ACCUMULO ACQUA DI PRIMA PIOGGIA

VASCA 1A 10

VASCA 1B 7
STRADE MARCIAPIEDI SEGNALETICA 8
MUR 16 I R
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

"MONTESTALLONARA A" 16 e
PONTE STRADALE 16
RIMOZIONE APRESTAMENTI DI CANTIERE 6

durata dei lavori 7 mesi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: AGGIORNAMENT!:
- .. AGG. 1: N bre 2011
Ing. Stephen Arlo Chioccini GG 2. O e 2012
AGG. 3:
COD. STRALCIO TITOLO ELABORATO: SCALA:
Q m GE.08_CRONOPROGRAMMA
N° ELAB. N° PROGRESSIVO:

Redazione/ e approvazione del progetto esecutivo

Squadra rete di fognature a gravita

Squadra rete di fognature in pressione

Squadra opere stradali




